

Zalakaros Város Önkormányzata
2018. évi Közbeszerzési Terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet	Sor kerül-e vagy sor került-e adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés						
Bútorok, berendezések beszerzése a Gyógyhelyi központ fejlesztése pályázat keretében	Nemzeti	Nyílt	2019.11.21	2020.04.30	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Bútorok, berendezések beszerzése a Fürdő Hotel fejlesztése pályázat keretében	Nemzeti	Nyílt	2018.08.01	2019.03.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Bútorok beszerzése a Közkonyha fejlesztés pályázat keretében	Nemzeti	Nyílt	2018.06.01	2018.08.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Konyhai eszközök beszerzése a Közkonyha fejlesztés pályázat keretében	Nemzeti	Nyílt	2018.06.01	2018.08.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Konyhai eszközök beszerzése a Fürdő Hotel fejlesztése pályázat keretében	Nemzeti	Nyílt	2018.08.01	2019.03.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
II. Építési beruházás						
Napelemes rendszerek kiépítése	nemzeti	nyílt	2018.03.09	2018.10.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Kerékpárút építési beruházás és opciós ároklefedés	nemzeti	nyílt	2018.01.21	2018.12.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Ipari csarnok építési beruházás	nemzeti	nyílt	2018.04.27	2019.04.30	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Építési kivitelezés a Gyógyhelyi központ fejlesztése pályázat keretében	nemzeti	nyílt	2018.04.27	2019.12.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Építési kivitelezés (hangtechnika, színpadtechnika, fénytechnika) a Gyógyhelyi központ fejlesztése pályázat keretében	nemzeti	nyílt	2018.04.27	2019.12.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Út és járdafelújítás	nemzeti	nyílt	2018.06.01	2018.12.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Építési beruházás a Fürdő Hotel fejlesztése pályázat keretében	nemzeti	nyílt	2018.08.01	2019.03.30	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Egészségház építése	nemzeti	nyílt	2018.08.01	2019.12.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Zalakaros Zöld szíve projekt építési beruházása	nemzeti	nyílt	2018.08.01	2019.12.31	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
III. Szolgáltatás megrendelése						
Marketing tevékenység - gyógyhelyi pályázat	nemzeti	nyílt	2018.12.21	2019.08.30	Külső szervezet, megbízás alapján	nem

Zalakaros, 2018. márcus 8.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
Jegyző